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Det nya lasarettet i Lindesberg 

I programmet för urtima landstingsmötet den 23—24 april 1961 ingår invigning av 

det nya lasarettet i Lindesberg. På söndagen före landstingsmötet inviges också sjuk- 

sköterskeskolan i Örebro. Landstingsdirektör L. Goth. Nilsson har forskat i protokollen 

och ger i detta nummer av Landstingsnytt en initierad skildring av anläggningarnas 

planering och uppförande. En redogörelse för Lindesbergslasarettets projektering 

lämnas av arkitekt SAR E. Bergenudd.



Lindesbergs sjukhem, som fungerat som provisorisk kirurgisk klinik, BB-avdelning 

och röntgenavdelning 1954—februari 1961. 

Är 

NY EAS 

Lindesbergs tuberkulossjukstuga, provisorisk medicinsk klinik 

I september 1954—12 februari 1961. 
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ETT LASARETT BLIR TILL 

Ett lasaretts tillkomst kan gestalta sig 

olika. Ibland är diskussionerna hetsiga och 

intensiva och det är svårt att komma 
fram till ett beslut. Ibland är det lätt att 

nå enighet. Men alltid är förverkligandet 
förenat med intensivt arbete. 

Landstingets utredningar och beslut om 

lasarettet i Lindesberg har gått i enig- 

hetens tecken, och vid jämförelse med 

många andra företag har tiden mellan be- 

slut och förverkligande icke varit lång. 

LASARETTSFRÅGAN 
AKTUALISERAS 1947 

Frågan om Lindesbergs sjukstugas ut- 

veckling till ett lasarett väcktes till 1947 

års landsting av dess sjukvårdskommitté. 
Enligt en av landstinget tidigare fastställd 

plan skulle i Lindesberg uppföras ett kro- 

nikerhem såsom en tillbyggnad till sjuk- 

stugan. Om ett kronikerhem med 40 plat- 

ser uppfördes i anslutning till sjukstugan 
beräknades detta draga en kostnad av 

700.000 kronor. Skulle däremot sjukstugan 

på samma sätt som beslutats beträffande 

Hällefors sjukstuga omändras till kroni- 

kerhem, uppskattade kommittén kostna- 

derna för omändringarna till 100.000 kro- 

nor, varför 600.000 kronor skulle finnas 
disponibla för den sjukvårdsinrättning som 

skulle byggas i stället. Och sjukvårdskom- 
mittén fortsätter på följande sätt: ”Här- 
vid skulle det kanske synas ligga närmast 
till hands att uppföra en ny sjukstuga 

med arbetsmöjligheter för två läkare. 

Kommittén anser emellertid, därest tanken 

att inrätta kronikerhem i sjukstugan god- 

tages, tidpunkten vara inne att diskutera 
frågan om ett normallasarett för norra 

delen av länet. Det är tydligt att med 

den utveckling sjukhusvården nödvändigt- 
vis måste gå till mötes redan på grund av 

den nu mycket svåra platsbristen och ännu 
mera med tanke på de krav på sjukhus- 

platser, som den s. k. fria "sjukvården 

måste medföra, behov av ett icke obetyd- 
ligt större antal sjukhusplatser kommer att 

föreligga. För norra delen av länet är en 

utökning av platsantalet icke tänkbar i 

annan form än ett lasarett. Lindesberg 

torde därvid vara den lämpligaste förlägg- 
ningsorten för detta lasarett. Det bör ut- 

formas efter samma principer som Karl- 

skogalasarettet, sålunda att till en början 
en kirurgavdelning uppföres, så förlagd och 
disponerad att den i framtiden, då behov 
därav må uppkomma, kan utbyggas till 
ett normallasarett samt med panncentral 

och ekonomiutrymmen m. m. dimensione- 
rade och avpassade för eventuell utbygg- 
nad. Lasarettet skulle i den första etappen 

erhålla ett vårdplatsantal av 64 å 68 

(= två kirurgiska vårdavdelningar med 
vardera 32 å 34 platser) samt BB-avdel- 

ning med omkring 8 platser. Kostnaden 
för ett sådant lasarett kan, om eventuellt 

erforderliga bostäder i nuvarande läge 
lämnas åsido, beräknas till omkring 
1.900.000 kronor. Som ovan nämnts, skulle 

omkring 600.000 kronor finnas disponib- 

la för den sjukvårdsinrättning, som skulle 
ersätta sjukstugan. Inemot 1/3 av kostna- 
derna äro sålunda täckta, därest det för- 

slag, som här diskuterats kommer till ut- 

förande. Ytterligare ett betydelsefullt skäl 
för detta förslag är att sjukstugetomten i 

Lindesberg är så liten att en tillbyggnad 
med kronikerhem blir svår att på lämpligt 
sätt realisera. Ännu mindre möjligheter 
finnas att, om så skulle behövas, i framti- 

den tillbygga sjukstugan. En så betydelse- 
full fråga som förslaget om ett lasarett 
för norra delen av länet kan givetvis icke 
bli föremål för beslut utan att föregås av 

en omfattande utredning”. 

Med detta konstaterande föreslog kom- 
mittén, att landstinget skulle besluta upp- 
draga åt förvaltningsutskottet att verkstäl- 

la utredning, ”huruvida ett lasarett med 

kirurgavdelning och BB-avdelning anses 

böra förläggas till Lindesberg, därest hem



Lasarettets styresman överläkaren Rolf 

Rhodin poserar här under en modern 

operationslampa i det kakelklädda 

operationsrummet. 

för kroniskt sjuka inrymmes i Lindes- 
bergs sjukstuga”. 

Utan diskussion beslöt landstinget enhäl- 
ligt bifalla sjukvårdskommitténs hemstäl- 
lan, 

PLAN FÖR KROPPS- 

SJUKVÅRDEN 1948 

Till 1948 års landsting redovisade sjuk- 
vårdsberedningen och förvaltningsutskottet 
en av landstingets sjukvårdskommitté verk- 

ställd utredning med en plan för utbygg- 

nad av länets kroppssjukvård. I denna 
plan indelades länet i fyra sjukhusområ- 
den. Till Lindesbergsområdet hänfördes 
Hällefors, — Grythyttans, - Kopparbergs, 

Ramsbergs, Nora och Lindesbergs pro- 

vinsialläkaredistrikt, Nora och Lindesbergs 

städer samt 2/3 av Fellingsbro provinsial- 

läkaredistrikt; ett område med en sam- 

manlagd folkmängd av 51.000 personer. 

Med utgångspunkt från förhållandena 

vid Karlskoga lasarett efter projekterad 
påbyggnad hade man räknat med ett 

vårdplatsantal av 56 per 10.000 invånare. 
För att nå detta tal skulle utöver sjukstu- 
gorna i Nora, Hällefors, Kopparberg och 
Ramsberg behövas ett lasarett i Lindesberg 
med 64 kirurgplatser, 64 medicinplat- 

ser, 12 isoleringsplatser, 8 öronplatser samt 

8 BB-platser. I framställningen heter det 
vidare: 

”Kommittén anser sålunda, att ett lasa- 

rett i Lindesberg av ungefärligen den stor- 

leksordning, som å sammanställningen 
ifrågasatts, synnerligen väl kan infogas i 

planen för = landstingsområdets = slutna 

kroppssjukvård och föreslår att förvalt- 
ningsutskottet erhåller i uppdrag att verk- 

ställa ytterligare utredning angående pro- 

grammet för detta lasarett samt vid tid- 

punkt, då detta kan anses lämpligt, påbör- 
ja arkitektutredning och kostnadsberäk- 
ning rörande lasarett och inleda förhand- 

lingar med Lindesbergs stad angående 
tomtmark för lasarettet. Kommittén för- 

utsätter, att erforderligt och lämpligt tomt- 
område med gator, vatten- och avlopps- 

ledningar samt elkraftsledningar framdrag- 

na till tomtgränsen utan ersättning ställes 
till förfogande av Lindesbergs stad samt 
att staden åtager sig att svara för bostä- 
der...” Programmet borde uppgöras med 
tanke på ett normallasarett med kirurg-



och medicinavdelningar, isoleringsavdel- 

ning, BB-avdelning och mindre öronavdel- 
ning. Särskilt borde dock övervägas, ”hu- 
ruvida med hänsyn å ena sidan till ange- 

lägenheten av att lasarettet kommer till 

stånd och å andra sidan till möjligheten 
att få realisera lasarettet, detsamma i en 

första utbyggnadsetapp endast bör omfatta 

kirurgavdelning med BB-avdelning på 
samma sätt :som Karlskoga lasarett till- 

kommit.” 
Kommittén ansåg sig emellertid böra 

upptaga ytterligare ett spörsmål: ”Nuva- 
rande läkaren vid Lindesbergs sjukstuga 
uppnår om ett fåtal år pensionsåldern. 
Vid denna tidpunkt kan lasarettet i Lin- 
desberg icke vara förverkligat. Det är 
emellertid av vikt, att då icke tillsättes en 

läkare vid sjukstugan, som icke kan övergå 
till lasarettet. Lämpligast synes sjukvårds- 
kommittén vara om till läkare vid sjuk- 
stugan kunde erhållas en kirurg, som 
framdeles kunde bliva lasarettsläkare å ki- 
rurgiska avdelningen vid nya lasarettet. En 

möjlighet att kunna beakta detta önske- 
mål torde vara att den nuvarande sjuk- 
stugan i samband med sjukstugeläkarens 

avgång ändrades till lasarett.” 
Kommitténs skrivelse utmynnade i en 

hemställan, att ett lasarett skulle förläggas 

till Lindesberg, att förvaltningsutskottet 
skulle få i uppdrag att verkställa närma- 
re utredning angående programmet för 
lasarettet och att vidtaga åtgärder för Lin- 
desbergs sjukstugas förändring till lasa- 
rett. Liksom nästföregående år beslöt även 
1948 års landsting utan debatt enhälligt bi- 
falla sjukvårdskommitténs förslag. 

SJUKVÅRDSPLANEN 
REVIDERAS 

Till 1952 års landsting framlade en av 
landstingets förvaltningsutskott tillsatt kom- 
mitté ett förslag till revidering av planer- 
na för utbyggnaden av sjukvården inom 
länet. Denna kommitté vågade inte sätta 
normerna för akutsjukhusvårdens inom lä- 
net utbyggnad så högt som tidigare utred- 
ningar. Ifråga om Lindesbergsområdet, an- 

slöt sig kommittén till uppfattningen om 

lämpligheten av ett delat lasarett men på- 

pekade, att tillkomsten av ett sådant måste 

påverka planerna för sjukstugorna inom 
norra länsdelen. Landstinget accepterade 

emellertid inte kommitterades förslag rö- 
rande <akutsjukvårdens ordnande för 
andra delar inom länet utan beslöt till- 
sätta en kommitté på 11 personer för att 
ytterligare överväga dessa problem. 

När denna landstingskommitté till 1954 
års landsting redovisar sin utredning, är 
den enig om lämpligheten av ett delat 
lasarett i Lindesberg. Men detta ställ- 
ningstagande ansåg kommittén borde med- 
föra, att sjukstugorna i Nora och Ljus- 
narsberg omändrades. Sjukstugan i Nora 
borde ombyggas till tvåläkarmottagning 
och mottagningar för distriktsvård samt 
förebyggande mödra- och barnavård och 

därjämte utrustas med ett 40-tal vårdplat- 
ser för kroniskt sjuka. I sjukstugan i Ljus- 
narsberg borde likaledes inrymmas en två- 
läkarmottagning samt 12 å 15 vårdplatser 
för akuta utrednings- och undersöknings- 
fall samt för efterbehandling. För norra 
länsdelen summerar kommittén sålunda: 
”En utbyggnad enligt den här skisserade 
planen med ett modernt lasarett i Lindes- 
berg, en modern sjukstuga i Hällefors, hög- 
klassiga läkarmottagningar med till dessa 
anknutna begränsat antal vårdplatser i 
Kopparberg och Nora samt sjukhem för 
kroniskt sjuka i Lindesberg, Kopparberg, 

Hällefors, Nora och Fellingsbro, synes in- 
nebära en ur sakliga synpunkter mycket 
tillfredsställande lösning av kroppssjukvår- 
den inom Västmanlandsdelen av länet.” 

LASARETTET 
I PROVISORISKA LOKALER 

Beträffande Lindesbergs lasarett fram- 
lade inte kommittén något förslag utan 
konstaterade: 

”Lindesbergs lasarett är redan inrättat 

och förslag till uppförande av nya lokaler 
för lasarettet torde komma att föreläggas 
innevarande års landsting.” 

Frågan om lasarett i Lindesberg i provi-



Försäljningskiosk med kaffeservering i entrehallen, ger möjlighet för patienter 

och besökande att inhandla frukt, tidningar, tobak etc. 

90 platser, är anordnad med barservering, 

vilken synes till vänster på bilden. Personalens matsal, som rymmer 
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Medicinska klinikens väntrum. Mottagningssköterskan Karin Gustavsson Sör noteringar om vårdsökande. 



soriska lokaler hade varit underställd 1953 
års landsting. Sjukvårdskommittén hade 
nämligen vid kontakter med medicinalsty- 
relsen rönt full förståelse för ett lasarett 
i bergslagsområdet. Däremot var medici- 
nalstyrelsen icke intresserad av att det nya 
lasarettet skulle starta som odelat lasarett 
ens såsom ett provisorium. Om en lasa- 
rettsläkartjänst på kirurgisk avdelning 
skulle inrättas från och med tidpunkten 
för sjukstugeläkarens pensionering, borde 
samtidigt även en lasarettsläkartjänst vid 
medicinsk avdelning tillskapas. Lokaler för 
en provisorisk medicinavdelning borde 
kunna erhållas i tuberkulossjukstugan och 
epidemisjukstugan. Kommittén resonerade 
sig fram till följande ståndpunkt: ”Även 
om man måste ställa sig mycket tveksam 
till inrättande av en lasarettsläkartjänst 
på medicinsk avdelning under angivna för- 
hållanden, bör dock förslaget prövas. Om 
Medicinalstyrelsen på detta sätt ger sin 
rekommendation till inrättande av ett de- 
lat lasarett i Lindesberg, torde man kunna 
ha anledning att räkna med, att man för- 
hållandevis snart kan påräkna byggnads- 
tillstånd för en tillbyggnad. Kommittén 
vill därför förorda att landstinget måtte 
bemyndiga förvaltningsutskottet att taga 
definitiv ställning till frågan om en provi- 
sorisk medicinsk lasarettsavdelning inom 
nuvarande tuberkulossjukstugan i Lindes- 
berg.” 

Sedan herr Gustaf Larsson yrkat bifall 
biföll 1953 års lagtima landsting enhälligt 
denna framställning. 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET 
GICK RASKT TILL VERKET 

Då epidemisjukstugan tagits i anspråk 
till sjukhem för långvarigt kroppssjuka 
kunde <medicinalstyrelsens förslag om 
att i denna inrymma medicinsk mottagning 
icke genomföras. I stället upprättades ett 
förslag till tillbyggnad vid tuberkulossjuk- 
stugan av mottagningslokaler för den me- 
dicinska kliniken. Ritningsförslagen under- 
ställdes medicinalstyrelsen, och i förvalt- 

ningsutskottets protokoll för den 4 januari 

1954 har antecknats, att medicinalstyrel- 

sen den 23 december 1953 godkänt rit- 
ningar till provisoriska lokaler för delat 
lasarett i Lindesberg. Arbetet med iord- 
ningställande av de provisoriska lasaretts- 
lokalerna påbörjades härefter omedelbart. 
Den 1 september 1954 startade den medi- 

cinska avdelningen i de provisoriska loka- 
lerna. 

I sjukvårdsberedningens protokoll för 
den 5 mars 1954 inhämtas vidare att me- 
dicinalstyrelsen dels ledigförklarat lasa- 
rettsläkartjänsterna vid såväl den kirur- 
giska som den medicinska avdelningen vid 
lasarettet i Lindesberg, dels medgivit in- 
rättande av en underläkartjänst å vardera 
avdelningen samt dels ock medgivit att en 
extra läkare finge anställas vid den kirur- 
giska avdelningen. 

Såsom villkor för upprättande av det 
provisoriska lasarettet hade medicinalsty- 
relsen uppställt, att iandstinget omedel- 
bart måtte vidtaga åtgärder för förverkli- 
gandet av ett nytt lasarett. 

Då 1952 års sjukvårdskommitté uttryckt 
förhoppningen att förslag till uppförande 
av nya lokaler för lasarettet torde komma 
att föreläggas 1954 års landsting hade den 
emellertid varit allt för optimistisk. För- 
valtningsutskottet såg sig nämligen nödsa- 
kat meddela, att ett dylikt förslag icke 
kunde framläggas. Utskottet hade nämli- 
gen ansett det erforderligt att först göra 
en undersökning rörande möjligheterna att 
på sjukstugetomten vidtaga en sådan ut- 
byggnad, att ett fullgott lasarett skulle 
kunna ställas till förfogande. Då det emel- 
lertid visat sig att tomten var otillräcklig 
för ändamålet hade utskottet lämnat arki- 
tekten SAR E. Bergenudd uppdrag att ut- 
arbeta förslag till nytt lasarett. Ett sådant 
skissförslag förelåg visserligen men hade 
icke hunnit granskas av vederbörande sak- 
kunniga. 

Icke heller 1955 års urtima landstings- 
möte fick ta ställning till förslaget till 
nytt lasarett. Däremot förelåg en fram- 
ställning om inrättande av en röntgendiag- 
nostisk avdelning inom det provisoriska la-



sarettet genom ianspråktagande av visst 
utrymme i bottenplanet i sjukstugan, var- 

igenom kirurgiska vårdplatsantalet skulle 

minskas med 7. Förvaltningsutskottet kon- 

staterar att erfarenheterna av den dittills- 

varande verksamheten i de provisoriska lo- 

kalerna visat, att en utökning av röntgen- 

resurserna vore ofrånkomlig, därest lasa- 

rettet skulle kunna upprätthålla en till- 

fredsställande verksamhet intill dess att nya 

lokaler kunde ställas till förfogande. Ehuru 

man icke kunde prestera någon tillförlit- 

lig kostnadsberäkning var dock landstinget 

berett att enhälligt bifalla förvaltningsut- 

skottets förslag och den 17 juli 1955 läm- 

nade medicinalstyrelsen medgivande till an- 

ställande av lasarettsläkare vid röntgenav- 

delningen å Lindesbergs lasarett. Därvid 

hade ett komplett delat lasarett men med 

synnerligen provisoriska lokaler kommit 

till i norra Jänsdelen. 

FÖRSLAG TILL NYTT 
LASARETT ANTAGES 

Till 1955 års lagtima = landstings- 

möte presenterades förslaget till nytt la- 

sarett. Sjukvårdsstyrelsen och förvaltnings- 

utskottet hade under utredningens gång 

enats om ett något ändrat och utvidgat 

program. Med hänsyn till angelägenheten 

av att bereda avlastning för den kirur- 

giska avdelningen i Örebro hade man an- 

sett det lämpligt med en utökning av an- 

talet kirurgiska vårdplatser vid Lindes- 

bergs lasarett. En utökning av BB-avdel- 

ningen hade befunnits motiverad. Då den 
fortsatta utredningen visat att stora svårig- 

heter skulle föreligga och betydande kost- 
nader måste nedläggas för att omändra 

sjukstugan till ett ändamålsenligt sjukhem 
hade det ansetts lämpligare att inom den 

nya lasarettsbyggnaden inrymma ett par 

vårdavdelningar för långvarigt sjuka. Det 

framlagda förslaget presenterades på föl- 

jande sätt i sjukvårdsstyrelsens skrivelse 

till landstinget: 

”I överensstämmelse med det sålunda 
ändrade programmet hade arkitekten ut- 

arbetat förslag till nybyggnad för lasa- 

rett 1 Lindesberg. Byggnadens huvudkropp 

är föreslagen utförd i 7 våningar inrym- 

mande från bottenvåningen och uppåt: 
entréhall och administrationslokaler, kirur- 

gisk mottagning, medicinsk mottagning och 

laboratorium, röntgendiagnostisk avdel- 

ning, öron- och ögonmottagningar, opera- 

tionsavdelning samt förlossnings- och BB- 

vårdavdelning. Till denna byggnad fogas 

så två flyglar, innehållande vårdavdelnin- 
garna. Den ena flygeln inrymmer 

i souterrängvåningen omklädnadsrum för 

personal jämte förrådslokaler samt däröver 

4 vårdavdelningar, varav 3 avses för kirur- 

gi och 1 för medicin. I den andra flygeln 

inrymmes i souterrängvåningen bl. a. lo- 

kaler för fysikalisk terapi, arbetsterapi 

m. m. och däröver 3 = vårdavdel- 

ningar, varav 1 avsedd för medicin 

och 2 för kroniskt sjuka. Varje vårdav- 
delning avses för 30 patienter. I anslut- 

ning till den vårdflygel, som uppförts i 4 

våningar över mark ordnas ekonomiavdel- 

ning med panncentral, kök, personalmatsal 

samt fritidslokaler för personalen.” 

”Enligt sjukvårdsstyrelsens uppfattning 

har arkitekten på ett föredömligt sätt ut- 
format förslaget och i allt väsentligt nått 

goda planlösningar. Styrelsen anser därför 

att fullständiga ritningar och entreprenad- 
handlingar snarast möjligt bör utformas i 

överensstämmelse med de framlagda skiss- 
förslagen.” 

”Den totala byggnadsvolymen för lasa- 

rettet har beräknats till c:a 44.000 m?. 
För den nu i huvudsak färdigställda sjuk- 
stugan i Hällefors har byggnadskostnader- 

na belöpt sig på i runt tal 150 kronor 

per m?. Med utgångspunkt från denna ak- 
tuella kostnad för en annan modern sjuk- 

husbyggnad skulle totalkostnaden för Lin- 

desbergs lasarett approximativt kunna 

uppskattas till 6,6 miljoner kronor. Det 

synes sjukvårdsstyrelsen önskvärt att åt- 

minstone delanslag för Jlasarettets upp- 

förande kan anvisas vid innevarande års 

landsting.” Denna uppfattning delades av 
landstinget som utan debatt enhälligt be- 

slöt ”att låta uppföra nytt lasarett i Lin-



Interiör från ett tvåpatientrum på kirurgiska kliniken. Sjuxsköterskan 
Marianne Berndtsson förhör sig om en patients önskemål. 

desberg i huvudsaklig överensstämmelse 
med nu föreliggande av arkitekten E. 

Bergenudd upprättat förslag samt att för 

uppförande av nytt lasarett i Lindesberg 

ställa till förvaltningsutskottets förfogande 

ett anslag av 3.300.000 kronor av uttaxera- 

de medel”. 

Vid 1956 års lagtima landsting åter- 

kom Lindesbergs-lasarettet på det sättet att 

förvaltningsutskottet i anslutning till stat- 

förslaget  hemställt, — att = ytterligare 

3.300.000 kronor skulle anvisas av ut- 

taxerade medel till kostnaderna för lasa- 

rettsbygget. I denna punkt bröts emeller- 

tid den hittillsvarande fullständiga enig- 

heten i landstinget vid handläggning av 

frågan rörande Lindesbergs lasarett, Fyra 

reservanter inom första utskottet hade 

nämligen i syfte att åstadkomma en skatte- 

sänkning med 20 öre yrkat på, att ansla- 

get till Lindesbergs lasarett skulle reduce- 

ras till I miljon kronor, men vid voteringen 

följde landstingets majoritet = förvalt- 
ningsutskottets förslag. 

LASARETTSBYGGET STARTAR 

I samband med granskningen inom den 
centrala sjukvårdsberedningen och medi- 
cinalstyrelsen blev förslaget till nytt lasa- 
rett föremål för vissa justeringar. Sedan 
dessa genomförts godkände medicinalsty- 
relsen genom beslut den 10 januari 1957 
ritningarna. Arbetet med färdigställandet 
av = fullständiga = entreprenadhandlingar 
kunde härefter forceras. 

Sedan byggnadstillstånd erhållits och till 
entreprenör för sprängnings- och schakt- 
ningsarbeten antagits Byggnads AB Casper 
Höglund påbörjades arbetet den 5 augusti 
1957. Medan schaktningsarbetet pågick in- 
fordrades anbud på det egentliga bygg- 
nadsarbetet jämte VVS- och elinstalla- 
tioner och i början av år 1958 kunde 
huvudentreprenören, Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion i Örebro, påbörja det 
egentliga byggnadsarbetet. 
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Mattransportvagnarna uppställda i vagnhallen vid köket. Ekonomiföreståndarinnan 

Sonja Sköldeström ser ut att vara belåten med sitt kök. 

errängvåning, där ekonomibiträdet Gerda Westling 

är sysselsatt vid den stora vibrationsdammsugaren. 
Bäddeentralen i lasarettets sout 
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KOSTNADSRAMEN SPRÄNGS 

Som i så många andra fall visade sig de 
verkliga kostnaderna bli betydligt högre än 
de beräknade. Hos 1959 års landsting 
måste därför förvaltningsutskottet begära 
ett tilläggsanslag till nybyggnaden av Lin- 

desbergs lasarett med 4.100.000 kronor och 

därjämte ett särskilt anslag för planering 
och plantering å 300.000 kronor. Samtidigt 
äskades anslag för utrustning av lasarettet 
med 2.500.000 kronor. De begärda ansla- 
gen beviljades av landstinget, men det 
skulle visa sig att även dessa belopp var 

otillräckliga och 1960 års landsting fick an- 
visa ett ytterligare tilläggsanslag med 
550.000 kronor för lasarettets färdigstäl- 
lande. 

De exakta kostnaderna är ännu icke 
kända men såvitt för dagen kan bedömas 
torde de totala byggnadskostnaderna bli 

c:a 11 miljoner kronor, kostnaderna för 
tomtens färdigställande c:a 500.000 kronor 
och utrustningskostnaden c:a 2.500.000 

kronor. Inklusive utrustning innebär detta 

en kostnad av i runt tal 64.000 kronor per 

vårdplats. 
Utredningsarbetet för lasarettets plane- 

ring har varit underställt sjukvårdsstyrel- 
sen. Det väsentliga arbetet har dock ut- 
förts av arkitekt, konstruktör och konsul- 

ter i intimt samarbete med lasaret- 
tets överläkare och landstingsdirektören 
samt landstingets byggnadsingenjör. Ett 
otal sammanträden och konferenser har 
hållits, varvid mängder av detaljer i ut- 
formningen ingående diskuterats. 

Byggnationen har verkställts genom 
landstingets byggnadskommitté med lands- 
tingets byggnadsavdelning som ansvarig för 
det dagliga arbetet. 

Under utredningsarbetets gång har vis- 

sa förändringar skett i det program, som 
godtogs vid 1955 års landsting, vilket 
framgår av här nedan intagen samman- 
ställning av lokalerna i de i lasarettet in- 
gående byggnadskropparna. 

Färdigställandet av lasarettet fördröj- 
des genom svårigheterna att erhålla an- 
bud på inredningssnickerier till följd av 

att flertalet snickerifatriker låg inne med 
stora beställningar och arbeten. I början 
av februari månad innevarande år kunde 
emellertid lasarettet tagas i bruk. 

DE FÖRSTA PATIENTERNA 
FLYTTAR IN 

Den 13 februari överflyttades den medi- 

cinska kliniken och samtidigt överfördes 

även patienterna från sjukhemmet. Rönt- 
genavdelningens verksamhet överflyttades 
den 6 mars och BB-avdelningen tog de 
nya lokalerna i bruk efterföljande dag. 

Den 8—9 mars slutligen överflyttades ki- 
rurgiska klinikens verksamhet till det nya 

lasarettet. 

Därmed hade den vid 1947 års lands- 
ting väckta frågan nått sin slutliga lös- 
ning, men denna slutliga lösning ter sig 
ganska annorlunda än den som med svaga 
konturer framträder i 1947 års landstings- 
tryck. Något ”kronikerhem” har icke in- 
rymts i Lindesbergs sjukstuga. Det lasarett 
som man beräknade uppföra för omkring 
1.900.000 kronor har växt en del i voly- 

men och avsevärt mera i kostnad. Men 
det icke minst anmärkningsvärda i sam- 
manhanget är att vid de många tillfällen 
”det växande lasarettet” i Lindesberg be- 
handlats i landstinget har i sakfrågan icke 
fällts annat yttrande än vid ett enda till- 
fälle, ett stillsamt tillstyrkande av herr 
Gustaf Larsson, 

LOKALUPPGIFTER BETRÄFFANDE 
LASARETTET 

Byggnad ÅA. 
Källarplan: skyddsrum, obduktion, vis- 

ningsrum, bastu, omklädnadsrum. 

Bottenvåningen: entréhall, garderob, kiosk, 

administrationslokaler. 

Kirurgisk mottagning med arbets- 

rum för överläkare och 3 under- 

läkare, ambulansentré. 

med. mottagning med arbetsrum 

för överläkare och 3 underläkare, 

centrallaboratorium. 

röntgendiagnostisk avdelning. 

I (ER de 

2 tr: 

3 tr.: 
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förlossningsavdelning och <BB- 
vårdavdelning med 15 platser. 
mottagningsavdelningar för ögon- 
och öronkonsulter, centralarkiv, 

jourrumsavdelning. 
operationsavdelning, 
blodgivaärcentral. 

sterilcentral, 

Byggnad B. 

Souterrängvåning: sjukgymnastik, = vär- 
mebehandling, badavdelning, ar- 
betsterapi samt patientklädersför- 
råd. 

1—2 tr.: vårdavdelningar för långvarigt 
kroppssjuka med vardera 27 vård- 
platser, fördelade på 4 st. 4-pa- 
tientrum, 4 st. 2-patientrum och 

3 st. 1-patientrum. 

kirurgisk vårdavdelning med 31 
vårdplatser, fördelade på 4 st. 4- 
patientrum, 6 st. 2-patientrum och 

3 st. 1-patientrum. 

3 tr.: 

Byggnad C. 

Källarvåning: skyddsrum. 
Souterrängvåning: bäddcentral, omkläd- 

nadsrum för sjuksköterskor och 
sjukvårdsbiträden, linneförråd. 

Entréplan och 1 tr.: med. vårdavdel- 

ningar med vardera 31 vårdplat- 
ser fördelade på 5 st. 4-patient- 
rum, 4 st. 2-patientrum och 3 st. 

1-patientrum. 
2—3 tr.: kir. vårdavdelningar med var- 

dera 31 vårdplatser fördelade på 
5 st. 4-patientrum, 4 st. 2-patient- 
rum och 3 st. 1-patientrum. 

Byggnad D. 

Källarvåning: dagrum för sjukvårdsper- 
sonal, — centralförråd, pannrum, 

apparatrum och verkstäder. 
Bottenvåningen: kök med beredningsrum 

och köksförråd, personalmatsal 
och kafferum. 

ARKITEKT, 
ENTREPRENÖRER ETC. 

Arkitekt: E. Bergenudd, Örebro. 

Statisk konstruktör: Ingenjörsfirma Sven 
Hultqvist, Örebro. 

VVS-konstruktör: Vang Wangsons ingen- 
jörsbyrå, Örebro. 

El-konstruktör: = Elektriska = Prövnings- 
anstalten AB, Örebro. 

Trädgårdsarkitekt: = Jange «Blomqvist, 
Västerås. 

Byggledning: Ingenjör Bo Birger, Örebro. 

Utrustning: — Assistent Eyvor «Ericsson, 
Örebro. 

Byggnadskontroll: Tage Nilsson. 

VVS-kontroll: Hans Andersson. 

El-kontroll: Elektriska Prövningsanstalten 

AB. 

Målningskontroll: Einar Wigrell. 

Bygnadsentreprenör: Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion, Örebro. 

Målningsentreprenör: =<:Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion, Örebro. 

Rörentreprenör: AB Björklund & Vedin, 
Örebro. 

Ventilationsentr.: AB Bahco, Örebro. 

Närkes Elektriska AB, Elentreprenör: 

Örebro. 

Rostfri inredning: AB Rostfri Industri, 
Örebro. 

Snickeriinredning: Jönköpings Möbel- 
fabrik AB, Jönköping, AB A. Klaessons 
Möbelfabrik, Örebro, Snickeribolaget, 
Örebro, AB Östgren & Söner, Rams- 
berg. 

Golvbeläggning: Fackföreningarnas Bygg- 
nadsproduktion, Örebro. 

HUVUDLEVERANTÖRER 
FÖR UTRUSTNINGEN 

Möbler: AB. Sängfabriken, Stockholm, 
AB Hadar Schmidt, Örebro, Verkstads- 
Aktiebolaget Lindqvist, Motala, 
Konsum, Örebro. 

Textilier: Klaessons Möbelfabrik, Fjugesta. 

Armaturer: Ateljé Lyktan, Åhus. 

Instrument- och sjukvårdsutensilier: AB 
Stille-Werner, Stockholm, Kifa, Solna, 

AB Helgestrands, Eskilstuna. 
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Lindesbergs lasarett 
av arkitekt)SAR E. Bergenudd 

Byggnadsvolym 54.226 m?. 

Antal vårdplatser: 
kirurg 93 (3 avd.) 
medicin 62 (2 avd.) 

långtidssjuka 54 (2 avd.) 
BB 15 (1 avd.) 

Totalt 224 vårdplatser 

Behandlingsavdelningarna består av kir. 
mottagn., med. mottagn., röntgen, för- 
lossning, ögon- och öron- samt operations- 
avdelning. 

Vård- och behandlingsavdelningarna har 
givits en T-formad gruppering med en 7- 

vånings behandlingsflygel och två vårdflyg- 
lar i 3 resp. 4 våningar, utgående från 
anläggningens vertikala kommunikations- 
centrum — huvudtrappa, personhiss och 
två sänghissar. Denna lösning har gett syn- 
nerligen korta och bekväma förbindelser 
mellan vårdavdelningarna och olika be- 
handlingsavdelningar. Till behandlingsfly- 
gelns bottenvåning har förlagts entréhall, 
administrationsavdelning och apotek. I an- 
slutning till entréhallen finns försäljnings- 
kiosk med kaffeservering samt allmänhe- 
tens garderob. I behandlingsflygelns källa- 
re finns obduktionslokaler, bisättningsrum 
m. m. I vårdflyglarnas souterrängvåningar 
har inlagts personalens omklädningsrum, 
bäddcentral, lokaler för sjukgymnastik, 
bad och arbetsterapi. 

Till den T-formade byggnaden har på 
ena vårdflygelns gavel anslutits en två- 
våningsbyggnad, inrymmande maskincen- 

tral, centralförråd, köksavdelning, perso- 

nalmatsal och två sammanslagbara klubb- 
rum för personalen. 

Garage för två ambulanser har byggts in 
i terrängen ovanför sistnämnda byggnad. 

En central steriliseringsanläggning i an- 
slutning till operationsavdelningen ombe- 
sörjer sterilisering av instrument, textilier, 
handskar m. m. för samtliga avdelningar. 

Rengöring och ombäddning av sängar, 
dammsugning av bäddutrustning samt des- 

sinfektion av sängar ombesörjes i en sär- 
skild bäddningscentral. 

Maten transporteras till de olika vård- 
avdelningarna medelst eluppvärmda mat- 
vagnar. För personalen finns särskild mat- 
sal i anslutning till köket. Diskningen av 
vårdavdelningarnas glas och porslin utfö- 
res på resp. avdelning medan kantiner 
samt glas och porslin från personalmatsa- 
len utföres centralt i kökets diskrum. 
Byggnadsstommen är genomgående av 

armerad betong. Fasaderna är utfackade 
med lättbetong och uivändigt till största 
delen beklädda med rött fasadtegel från 
Lina tegelbruk. Behandlingsflygelns öst- 
och västfasader har utförts med smala 
pelare och bjälklagskanter beklädda med 
skumplastisolerade betongelement. Utfack- 
ningarna är, där de inte utgörs av fönster, 

beklädda med mörkblå Malmexskivor. Ge- 
nom detta fasadsystem har fönster kunnat 

insättas eller utelämnas i de olika fasad- 
fälten praktiskt taget endast med hän- 
syn till byggnadens inre. Den variation som 
genom detta tillfälligheternas spel erhål- 
lits i fasaderna har endast varit till fördel. 

Yttertaken är till största delen belagda 
med aluminiumplåt. 
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